


PLANILHA DE MEDIÇÃO

LICITAÇÃO T.P. Nº 01/2022		LOTE 2		Nº CONTRATO: 17/2022		MEDIÇÃO 2
MUNICÍPIO : CÉU AZUL				VALOR R\$: 71.643,31		
OBRA : Reforma da quadra com implantação de gramado sintético no Bairro Parque Verde.				DATA CONCLUSÃO:		
LOCAL : Rua São Salvador, quadra 1				PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias		
EMPRESA CONSTRUTORA : Luiz Felipe Duarte Construtora Eireli		CNPJ: 35.812.336/0001-33		PERÍODO DESTA MEDIÇÃO: 09/06/2022 à 27/06/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO			
			ATUAL (R\$)	ACUMULADA (R\$)	ACUMULADA (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.178,04	1.589,02	3.178,04	100,00	
2	PISOS E ALAMBRADOS	65.963,91	29.545,00	29.545,00	44,79	
3	PINTURA	2.501,36				
TOTAL GERAL:		71.643,31	31.134,02	32.723,04	45,67	


João Yasuji Sakai
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC85-2F58-5CBD-87D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 27/07/2022 16:06:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 27/07/2022 16:52:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DC85-2F58-5CBD-87D1>

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA
Obra de reforma da quadra do Bairro Parque Verde
BM 02 – 27/06/2022

Contrato nº 17/2022 – TP 01/2022

Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai – CREA/PR 21735/D



