



# Memorando 1.826/2023

 Marcadores: Sob Cuidado - Jonimar | x Aguardando | x

Responder apenas via 1Doc

Luci T. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">SP-SCPC</span>  CC <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SF-DGC - Departamento de Gestão Contábil</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SE - Secretaria de Educação</span>	Para <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SE - Secretaria ...</span> <i>A/C Josiane H.</i> 8 setores envolvidos <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SP-SCPC</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SE</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SF-DGC</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SE-DE-DCS</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">GP</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SF-DCL</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">SF</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">PGM-DCJ</span> 18/05/2023 10:39
--	--

## Obra CEMEI Raio de Sol - necessidade de dotação orçamentária

Prezada Secretária!

Estamos encaminhando documentação para seu análise, referente a aditivo Contratual para aumento de meta física financeiro, o qual se faz necessário para o término da obra de reformas com a troca de cobertura do CEMEI Raio de Sol, objeto pactuado no Contrato 70/2022.

Sendo assim, solicitamos que após analisado e se de acordo, realize o pedido de inclusão do valor orçado na Dotação Orçamentária do ano de 2023, para que possamos dar andamento na formalização do Termo Aditivo.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

—  
Luci Tozatto

*Diretora do Setor de Convênios e Prestação de Contas*

<a href="#">LAUDO_COMPLETO_VR_02_22_03_2023.pdf</a> (15,13 MB)	3 downloads
<a href="#">PARECER JURIDICO ADITIVO DE META FISICA FINANCEIRA Contrato 70 2022 Backes CEME I.pdf</a> (81,91 KB)	5 downloads
<a href="#">PARECER TECNICO ADITIVO DE META FISICA FINANCEIRA Contrato 70 2022 Backes CEME I.pdf</a> (211,67 KB)	10 downloads
<a href="#">Planilha Orcamentaria Servicos Adicionais TP 9 2022 Contrato 70 2022.pdf</a> (317,82 KB)	11 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 1-  
1.826/2023**

19/05/2023 17:03

(Encaminhado)

Josiane H. SESE-DE-DCS - SE-D...

CC

Após análise, estamos de acordo solicito providencias

—  
**Josiane Inês Hoger**

Secretária Municipal de Educação

Decreto N. 6.708/2022

Céu Azul - Paraná

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas**Despacho 2-  
1.826/2023**

23/05/2023 09:40

(Encaminhado)

Jorge K. SE-DE-DCSGP - Gabinete do...

A/C Laurindo S.

CC

Solicitamos a Vossa Excelência Suplementação Orçamentária para atender Aditivo de Meta Física Financeira da Licitação Tomada de Preço Nº 09/2022, Contrato Nº 70/2022, referente Obra de Reformas com troca de cobertura no Cemei Raio de Sol executada pela empresa contratada N E Backes Construções - ME, CNPJ 37.510.464/0001-58, no valor de R\$ 64.325,26 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme anexos apresentados acima.

Colocamos nos a disposição para qualquer esclarecimentos que haja necessidade.

—  
**Jorge Kawata**

Diretor de Depto

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/05/2023 09:40:25

Jorge Kawata SE-DE-DCS solicitou a assinatura de **Josiane Ines Hoger** em Despacho 2-1.826/2023 .Assinado

23/05/2023 14:20:08

Josiane Ines Hoger SE assinou digitalmente **Memorando 2- 1.826/2023** com o certificado **JOSIANE INES HOGER** CPF 028.XXX.XXX-14 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .**Despacho 3-  
1.826/2023**

23/05/2023 17:23

(Encaminhado)

Laurindo S. GPSF-DCL - Departa...

CC

Encaminhamento para providências.

—  
**Laurindo Sperotto**

Prefeito do Município de Céu Azul

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/05/2023 17:23:08 Laurindo Sperotto (GP) arquivou.

23/05/2023 17:23:16 Laurindo Sperotto (GP) assinou digitalmente **Memorando 3- 1.826/2023** com o certificado **LAURINDO SPEROTTO CPF 241.XXX.XXX-20** conforme **MP nº 2.200/2001** .

**Despacho 4-  
1.826/2023**

25/05/2023 10:26

(Encaminhado)

Jonimar J. (SF-DCL)

SF - Secretaria ...

A/C Maicon M.

CC

Senhor Eduardo

O Despacho do Senhor Prefeito encaminhou ao Depto de Compras/licitações

Favor analisar e encaminhar ao Depto de Gestão de Contabilidade att.

—  
**Jonimar Jung**  
Diretor Depto de Compras e Licitações

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 5-  
1.826/2023**

25/05/2023 10:56

(Encaminhado)

Maicon M. (SF)

SF-DGC - Departam...

A/C EneDIR W.

CC

Encaminhamento para providências, conforme solicitação no despacho 2.

—  
**Maicon Eduardo Machado**  
Secretário de Finanças  
Decreto Mun. nº. 6.150/2021

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/05/2023 11:14:56 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

26/05/2023 11:50:34 Laurindo Sperotto (GP) arquivou.

**Despacho 6- 1.826/2023**

07/07/2023 11:42

(Encaminhado)

Luci T. (SP-SCPC)

GP - Gabinete do...

CC

Senhor Prefeito,

Em continuidade ao processo de realização de aditivo ao Contrato 70/2022, o qual dependia de inclusão de dotação orçamentária para realização do Termo, informamos que a dotação foi implantada conforme sua autorização.

Sendo assim, solicitamos sua autorização pra realização do aditivo.

SE - Secretaria de Educação

GP - Gabinete do Prefeito

A documentação contendo as informações inerente ao aditivo, encontram-se no despacho inicial deste memorando tendo como valor a ser aditivado o montante de R\$ 64.325,26.

Em anexo segue o balancete de despesa.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

—  
Luci Tozatto

*Diretora do Setor de Convênios e Prestação de Contas*

[Balancete de Despesa.pdf](#) (125,30 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/07/2023 13:34:14

Maicon Eduardo Machado **SF** arquivou.

### Despacho 7- 1.826/2023

07/07/2023 16:39

(Respondido)

Laurindo S. **GP**

**SF - Secretaria ...**

CC

Autorizo o aditivo contratual.

—  
**Laurindo Sperotto**  
*Prefeito do Município de Céu Azul*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/07/2023 16:39:51

Laurindo Sperotto **GP** arquivou.

07/07/2023 16:40:02

Laurindo Sperotto **GP** assinou digitalmente **Memorando 7- 1.826/2023** com o certificado **LAURINDO SPEROTTO CPF 241.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

07/07/2023 16:55:52

Maicon Eduardo Machado **SF** arquivou.

13/07/2023 11:39:27

Maicon Eduardo Machado **SF** reabriu para resolução.

### Despacho 8- 1.826/2023

13/07/2023 11:40

(Encaminhado)

Maicon M. **SF**

**SF-DCL - Departa...**

A/C Jonimar J.

CC

Fica autorizado a abrir o processo licitatório.

—  
**Maicon Eduardo Machado**  
**Secretário de Finanças**  
**Decreto Mun. nº. 6.150/2021**

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/07/2023 11:40:54 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.**Despacho 9-  
1.826/2023**13/07/2023 13:44  
(Encaminhado)Jonimar J. SF-DCLSF-DCL - Departa...

CC

Segue Regularidade Fiscal em dia da Empresa N E BACKES  
CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ sob nº 37.510.464/0001-58—  
**Jonimar Jung**  
*Diretor Depto de Compras e Licitações*[CNDT.pdf](#) (84,04 KB) 1 download[CND Federal.pdf](#) (77,80 KB) 1 download[FGTS.pdf](#) (90,36 KB) 1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/07/2023 14:34:47 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.13/07/2023 17:22:20 Laurindo Sperotto GP arquivou.**Despacho 10-  
1.826/2023**13/07/2023 17:44  
(Encaminhado)Jonimar J. SF-DCLPGM-DCJ - Divisã...

A/C Alexandre J.

CC

Dr. Alexandre  
Para análise e parecer (Memorando n. 1817/2023)  
Segue Minuta Aditivo 2 ao Contrato 70-2022 - Reforma CEMEI Raio de  
Sol - TP 09-2022 - N E Backes Ltda - Vencto 09-10-2023  
att.—  
**Jonimar Jung**  
*Diretor Depto de Compras e Licitações*[Contrato\\_70\\_2022\\_Aditivo\\_2\\_Reforma\\_CEMEI\\_Raio\\_de\\_So  
I\\_TP\\_09\\_2022\\_N\\_E\\_Backes\\_Ltda\\_Vencto\\_09\\_10\\_2023.doc](#)  
x (830,06 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/07/2023 08:35:03 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

14/07/2023 09:52:04

Laurindo Sperotto **GP** arquivou.**Despacho 11-  
1.826/2023**

17/07/2023 15:41

(Respondido)

Alexandre J. **PGM-DCJ****SF-DCL - Departa...**

A/C Jonimar J.

CC

Boa tarde. Segue em anexo o parecer solicitado.

**Alexandre Vanin Justo**  
ADVOGADO OAB/PR 45.942[Parecer Juridico Aditivo Contratual Contrato n 70\\_2022.p  
df \(815,55 KB\)](#) 1 downloadQuem já visualizou? **2 ou mais pessoas**17/07/2023 15:41:56 Alexandre Vanin Justo **PGM-DCJ** arquivou.17/07/2023 15:41:56 Alexandre Vanin Justo **PGM-DCJ** parou de acompanhar.17/07/2023 15:42:34 Alexandre Vanin Justo **PGM-DCJ** assinou digitalmente **Memorando 11- 1.826/2023** com o certificado **ALEXANDRE VANIN JUSTO** CPF **019.XXX.XXX-21** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .18/07/2023 07:23:37 Maicon Eduardo Machado **SF** arquivou.

Prefeitura de Céu Azul - Av. Nilo Humberto Deitos, 1426 - Centro, Céu Azul - PR, 85840-000

Impresso em 18/07/2023 12:52:27 por Jonimar Jung - Auxiliar Administrativo

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*