

PARECER TÉCNICO
CONTRATO 112/2022

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PARECER

Eng. Civil Gustavo Franceschini

CREA: PR-126178/D

Céu Azul

MAIO - 2023

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório foi elaborado pelo Engenheiro Gustavo Franceschini a fim de propor a empresa glosa financeira.

PARECER TÉCNICO

2. Contrato nº 112/2022.

O contrato acima mencionado trata-se da Concorrência Pública nº 02/2022, a qual possui como objeto do presente Contrato é a execução de recape asfáltico de vias urbanas em CBUQ, 7.859,92 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trechos: • Av Nilo Bazzo (entre Rua Maceió e Rua Marechal Cândido Rondon) • Rua Duque de Caxias (entre Rua Curitiba e Rua Florianópolis) • Rua Curitiba (entre Rua Colombo e Rua Martin Lutero), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 02-2022 – Concorrência Pública, fornecida pelo CONTRATANTE.

3. Fundamentação:

Ocorre que a obra em questão, conforme a finalização do envio dos relatórios dos ensaios tecnológicos e análise dos mesmos, pode-se verificar que para a execução do recape asfáltico contratado a empresa utilizou uma quantidade inferior ao previamente contratado, ocasionando assim a glosa nas quantidades e serviços abaixo.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADA	VALOR UNIT.	QUANT. GLOSA	VALOR GLOSA
CBUQ - CAPA Trraço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	652,63 ton	649,51 ton	R\$ 200,00	3,12 ton	R\$ 624,00
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	31,98 ton	31,81 ton	R\$ 6.600,00	0,17 ton	R\$ 1.122,00
				TOTAL	R\$ 1.746,00

Segundo a alínea “a” do Art. 65 da Lei 8666/93, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

4. Conclusões Finais

Conclui-se que se faz necessário efetuar uma glosa referente a etapa de revestimento, visto que conforme os ensaios apresentados pela a empresa contemplam através das espessuras médias dos corpos de prova a quantidade

acima descritas para a execução total da obra, sendo assim se faz necessário efetuar a **GLOSA DE R\$ 1.746,00** (um mil setecentos e quarenta e seis reais) resultado assim em uma redução de 0,004% gerando o valor final de **CONTRATO DE R\$435.091,79** (quatrocentos e trinta e cinco mil com noventa e um reais e setenta e nove centavos).

Este é o nosso PARECER.

Céu Azul, 17 de maio de 2023.

Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA: PR-126178/D.