

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA TRANSPARENTE DO SAGUÃO CENTRAL.

LOCAL: CENTRO DE ESPECIALIDADES (Rua Arnaldo Busato lote 01-B da quadra 192..

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
1	RETIRADA E DESMONTA DA TELHA TRANSPARENTE EXISTENTE, INCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE	538,06	538,06												
2	LIMPEZA DA EXTRUTURA E VENEZIANAS EXISTENTE	603,95	603,95												
3	FECHAMENTO DE VENEZIANAS COM TELHA TRANSLUCIDAS EM FIBRA DE VIDRO e=2MM, L=110CM, LISA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.205,60	1.205,60		-	-									
4	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDAS EM FIBRA DE VIDRO ONDULADA, ESPESSURA DE 2MM, DE L=110CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.613,96	2.613,96	-	-										
5	CUMEEIRA DE ALUZINCO COM DOBRA IGUAL A TELHA TRANSLÚCIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver memorial descritivo)	309,37	309,37	-	-	-									
6	ESPIGÃO DE ALUZINCO COM DOBRA IGUAL A TELHA TRANSLÚCIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver memorial descritivo)	792,77	792,77	-	-	-									
7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 55CM.	909,22	909,22	-	-	-	-	-							-
8	ESPELHO DE MADEIRA APARELHADA PARA BEIRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	492,75	492,75				-	-							
9	FORRO DE PVC , FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO, (inclusive tarugamento de madeira)	495,00	495,00		-	-	-	-							
10	TUBO DE PVC 100MM, COM CONEXÕES E BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, COM INSTALAÇÃO.	161,07	161,07		-	-	-	-							
		-			-	-	-	-							-
		-			-										-
		-			-										-
		-			-										-
		-			-										-
		-			-										-
		-			-										-
		-			-										-
		-			-										-
	TOTAL GERAL	8.121,75	-												
	DESEMBOLSO MENSAL	-	8.121,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESEMBOLSO ACUMULADO	-	8.121,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERCENTUAL MENSAL	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores em Reais

Céu Azul maio de 2015.

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal

MÈS 14	MÈS 15	MÈS 16
-	-	-