

PM CA		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE' PM.CA.							
Município:	CÉU AZUL	SAM	0					PM. CA	100,00%
Projeto :	Reforma da garagem e hospital para a instalação do SAMU.	LOTE nº	0						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)				TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		1	2	3	4				
401.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100				2.454,11	7,67		
401.04	PAREDES, PAINÉIS E FORROS	100				765,60	2,39		
401.07	REVESTIMENTOS	100				1.944,84	6,08		
401.10	PINTURA		100			18.991,06	59,34		
401.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		100			7.370,20	23,03		
401.14	LIMPEZA GERAL E FINAL		100			480,00	1,50		
0	0								
TOTAIS							32.005,81	100	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO									
SUB-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL (Recurso Próprio) (SECRETARIA DA SAÚDE)	R\$	5.164,55	26.841,26	0,00	0,00	32.005,81	100%	
TOTAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	5.164,55	26.841,26	0,00	0,00	32.005,81	100%	
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	16,14	83,86	0,00	0,00	100,00%	0%	
		Resp. Técnico:							