

PMCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Município:	CEU AZUL	SAM	15			PM CA	100,00%	
Projeto :	MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO PARQUE DE E	LOTE nº	01			0	0,00%	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)				TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		1	2	3	4			
401.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100				1.714,20	2,37	
401.03	INFRA-ESTRUTURA	100				6.822,23	9,43	
401.04	SUPERESTRUTURA	100				13.465,20	18,61	
401.05	PAREDES, PAINÉIS E FORROS	100				2.443,59	3,38	
401.09	ESQUADRIAS METÁLICAS	100				221,80	0,31	
401.10	REVESTIMENTOS	100				1.969,38	2,72	
401.15	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS	100				20.384,55	28,17	
401.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100				24.871,01	34,37	
401.18	LIMPEZA FINAL	100				480,00	0,66	
TOTAIS						72.371,96	100	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO								
SUB-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEUAZUL (secretaria Municipal de Agricultura)	R\$	72.371,96	0,00	0,00	0,00	72.371,96	100,00%
TOTAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	72.371,96	0,00	0,00	0,00	72.371,96	100%
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
		Resp. Técnico:						