

PMCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Município:	CEU AZUL	SAM	15		MA	100,00%		
Projeto :	REFORMA E MELHORIA DO CEMEI ARCO IRIS	LOTE nº	01		C.P.M.	4,10%		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)				TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		1	2	3	4			
401.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100				1.321,30	1,87	
401.03	INFRA-ESTRUTURA	100				5.438,85	7,71	
401.04	SUPERESTRUTURA	100				5.195,55	7,36	
401.05	PAREDES, PAINÉIS E FORROS		100			6.834,22	9,69	
401.07	COBERTURA		100			1.449,88	2,06	
401.08	ESQUADRIAS DE MADEIRA		100			1.192,00	1,69	
401.09	ESQUADRIAS METÁLICAS		100			2.708,50	3,84	
401.10	REVESTIMENTOS			100		4.331,55	6,14	
401.11	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			100		13.480,27	19,11	
401.12	VIDROS E ESPELHOS			100		1.432,70	2,03	
401.13	PINTURA			100		2.902,62	4,11	
401.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS			100		738,90	1,05	
401.15	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS			100		10.985,60	15,57	
401.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100	11.927,12	16,91	
401.18	LIMPEZA FINAL				100	480,00	0,68	
TOTAIS						70.550,78	100	
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO								
SUB-TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEUAZUL (secretaria Municipal de Educação)	R\$	12.087,42	12.184,60	33.871,64	12.407,12	70.550,78	100,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	12.087,42	12.184,60	33.871,64	12.407,12	70.550,78	100%
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	17,13%	17,27%	48,01%	17,59%	100,00%	100%
		Resp. Técnico:						