



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação  
0

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Município/UF  
CÉU AZUL/PR

Localidade  
CÉU AZUL - PR

Proprietário  
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Objeto  
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS


Empreendimento/Apelido  
REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS										
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.698,39	0,83%	100,00	100,00						
1.2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	11.573,45	3,57%	70,00	70,00	30,00	100,00				
1.3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA/FECHAMENTO	33.134,13	10,23%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		
1.4	COBERTURA/FORRO	11.871,84	3,67%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00		
1.5	REVESTIMENTO	82.332,94	25,42%					35,00	35,00		
1.6	ESQUADRIAS	39.729,93	12,27%					40,00	40,00		
1.7	PINTURA	16.673,01	5,15%								
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.737,98	7,33%	30,00	30,00	40,00	70,00				
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.313,64	9,05%	20,00	20,00	20,00	40,00				
1.10	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	10.149,98	3,13%								
1.11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	920,28	0,28%								
1.12	EQUIPAMENTOS - ÁREA DAS PISCINAS	30.933,33	9,55%								
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.827,09	9,52%								
	Total (%):			10,12	10,12	12,89	23,01	25,07	42,08	18,84	60,92
	Total (R\$):	323.895,99	100,00%	32.785,12	32.785,12	41.744,38	74.529,50	67.718,4	103.301,35	103.144	197.332,78

CÉU AZUL/PR, 25 de maio de 2017  
Local/Date

GUSTAVO FRANCESCHINI  
CREA/CAU: PR 126178/D

GERMANO BOMANN  
PREFEITO





CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grav de Sigilo #PUBICO

Nº da Operação 0 Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 0 0 Localidade CÉU AZUL - PR

Proponente MUNICÍPIO DE CÉU AZUL Objeto REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS

Table with columns: META/AGRUPADOR, DESCRIÇÃO, VALOR R\$, PESO %, MES-5 (PARCELA, ACUM), MES-6 (PARCELA, ACUM), MES-7 (PARCELA, ACUM), MES-8 (PARCELA, ACUM). Rows include items like REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS, SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, etc.

CÉU AZUL/PR, 25 de maio de 2017. Local/Data

Handwritten signature and stamp: GUSTAVO FRANCESCINI, CREA/CAU: PR 126178/D

Handwritten signature and stamp: GERVÁNO BONAVIGO, PREFEITO