



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº de Operação
1006760-34

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MTUR / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA CULTURAL

Município/UF
CÉU AZUL -PR

Localidade
RUA CUARÁ QUADRA 86 LOTE 05-A

PropONENTE
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Objeto
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE

Empreendimento/Apeito
CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1		140.032,20	100,00%								
1.1	PAREDES PAINES E FORROS	22.597,84	16,14%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.2	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	46.685,41	33,34%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIAS	27.094,74	19,35%	25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00
1.4	PREVENÇÃO DE INCENDIO	6.620,63	4,73%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.5	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFERICA/GAS	18.375,51	13,12%			100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.658,07	13,32%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			38,60	38,60	61,40	100,00		100,00		100,00
	Total (R\$):	140.032,20	100,00%	54.054,66	54.054,66	85.977,54	140.032,20		140.032,20		140.032,20

CÉU AZUL -PR, 06 de outubro de 2017

Local/Data

JOÃO YASUJI SAKAI
CREA/CAU: 21735/D

GERMÃO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL