

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

SAM 53 SFM 100,00%

Município: CÉU AZUL

LOTI 01 C.P.M. 0,00%

Projeto: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL LEÔNICIO CORREA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS									TOTAL	
	1	2	3	4	ITEM (R\$)				TOTAL		
1	100				3.368,08					2,86	
2	100				835,33					0,71	
3	50	50			1.661,45					1,41	
4		50	50		46.352,95					39,40	
5			50	50	16.379,13					13,92	
6			100		1.247,16					1,06	
7			50	50	39.422,81					33,51	
8				100	2.868,07					2,44	
9				100	5.512,00					4,69	
TOTAIS										117.646,98	100,00

Assinatura:

Resp. Técnico:



JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017