

SFM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		SAM 53 SFM		100%	
Município:		CÉU AZUL		LOTTI 02 C.P.M.		0%	
Projeto:		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)				TOTAL	
		1	2	3	4		
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100				3.368,08	4,58
3	MOVIMENTO DE TERRA					2.107,95	2,87
6	FORMAS					2.733,38	3,72
7	ARMADURAS					3.722,25	5,06
8	CONCRETOS E GRAUTES					1.743,25	2,37
12	ALVENARIA	50	50			2.602,55	3,54
15	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	3	50	50		38.342,42	52,17
24	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS					8.505,24	11,57
30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			50	50	1.984,71	2,70
31	REVESTIMENTO DE PISOS			50	50	7.967,53	10,84
32	PINTURAS				100	424,40	0,58
TOTAIS						73.501,76	100,00

Assinatura:

Resp. Técnico:



JOÃO YASUJI SAKAI
 Engenheiro Civil
 CREA PR 21735/D
 DECRETO 4938/2017