



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

## Secretaria de Planejamento

LEVANTAMENTO DE DADOS 01/2018

REFERENTE:

PROCESSOS ELABORADOS E FISCALIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE  
PLANEJAMENTO E DE CONVÊNIOS  
OBRAS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS  
CONCLUÍDOS, EM EXECUÇÃO A CONTRATAR – ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

### OBRAS/EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO – CONVENIADOS E FINANCIADOS

✓ **Concedente:** Ministério do Turismo/Caixa

**CR: 787777/2013**

**Emenda:** Hermes Parcianello

**Objeto:** Obra de construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições com 1.032,05m<sup>2</sup>

**Valor do saldo reprogramado:** R\$ 139.998,00 (repasso)

**Situação obra:** Em execução.

✓ **Concedente:** Ministério do Esporte /Caixa

**CR: 831697/2016**

**Emenda:** Evandro Roman

**Objeto:** Obra de Reforma, Modernização e Revitalização da área das piscinas do CIESCA

**Valor:** R\$ 243.750,00 (repasso) R\$ 23.900,98 (contrapartida)

**Situação obra:** Em execução

✓ **Concedente:** Ministério do Turismo/Caixa

**CR: 841440/2016**

**Emenda:** Hermes Parcianello

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos para o Centro de Eventos do Parque de Exposição

**Valor:** R\$ 243.750,00 (repasso) R\$ 250,00 (contrapartida)

**Situação aquisição:** em execução

✓ **Concedente:** Ministério da Cultura/Caixa

**CR: 843210/2017**

**Emenda:** Evandro Roman

**Objeto:** Obra de Modernização do Centro Cultural, Social e Esportivo Ivar Ranzi

**Valor:** R\$ 250.000,00 (repasso) R\$ 1.112,70 (contrapartida)

**Situação obra:** Em execução

✓ **Concedente:** Secretaria de Estado de Esporte e Turismo

**PROGRAMA PARANÁ MAIS ESPORTE**

**1) OBJETO:** Academia ao Ar Livre - Carumbé

**Emenda:** Élio Lino Rusch

**Situação:** Equipamentos recebidos (depositados no CIESCA) aguardando instalação pelo Município



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

- ✓ **Concedente:** PARANACIDADE - FINANCIAMENTO  
**Contrato:** 3655/2016  
**Objeto:** Reforma e ampliação da Capela Mortuária  
**Valor:** R\$ 226.285,22 (financiamento)  
**Situação obra:** Executada – não foi liberada a última parcela pelo fato de que falta averbar a construção
  
- ✓ **Concedente:** Convênio com a ITAIPU – CV 4500040693, Programa Cultivando Água Boa  
**Objeto:** Implantação de cisterna na Escola Municipal Leôncio Correia  
**Valor:** R\$ 20.000,00 (repass) R\$ 20.000,00 (contrapartida)  
**Situação obra:** executada no aguardo da liberação do repasse
  
- ✓ **Concedente:** Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL – CONV. 009/2017  
**Objeto:** Recape asfáltico Av. Nilo Bazzo e Avenida Iguaçu, com uma área de 7.426,82m<sup>2</sup>  
**Emenda:** André Bueno  
**Valor do Convênio:** R\$ 180.552,47 (repass) R\$ 36.197,20 (contrapartida)  
**Situação obra:** Em execução (paralisada) falta de repasse pela concedente
  
- ✓ **Concedente:** Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL – CONV. 010/2017  
**Objeto:** Vigas para Ponte do Rio 13 na Comunidade de Dois Irmãos  
**Emenda:** Élio Lino Rusch  
**Situação obra:** em execução (paralisada) aguardando à entrega das vigas pelo fato
  
- ✓ **Concedente:** Instituto das Águas do Paraná – Convênio 265/2017  
**Objeto:** Implantação de tubulação de drenagem de águas pluviais – Ruas: Belo Horizonte, Maceió e Agricultor  
**Repass:** 865 metros de tubos de concreto  
**Valor contrapartida:** R\$ 107.273,42 (obra)  
**Situação obra:** falta retirar os tubos e posteriormente iniciar a obra
  
- ✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU (PAM II) – CONV. 287/2017  
**Objeto:** Recape asfáltico na Rua Paulo Wichoski (do Bairro Boa Vista até Bairro União/LAR)  
**Emenda:** André Bueno  
**Valor do Convênio:** R\$ 543.316,94 (repass)  
**Situação obra:** Em execução
  
- ✓ **Concedente:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDU – CONV. 534/2017  
**Objeto:** Recape e Implantação de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas urbanas  
**Emenda:** André Bueno  
**Valor do Convênio:** R\$ 492.900,04 (repass)  
**Situação obra:** Em execução
  
- ✓ **Concedente:** Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL – CONV. 004/2018  
**Objeto:** Pavimentação Poliédrica da Estrada Rural Municipal com acesso a BR 277 até a Comunidade Nova União (Fazenda Iguaçu/Star Milk) e Vila Rural  
**Emenda:** André Bueno  
**Valor do Convênio:** R\$ 2.041.581,64 (repass) R\$ 226.471,86 (contrapartida em serviços)  
**Situação obra:** Em licitação



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

✓ **Concedente:** ITAIPU – CONVÊNIO 4500045860

**Objetos:** Obra, Custeio e Equipamentos Conforme Lista de Atividades do Convênio, com programação para 36 meses, iniciando em 2018

**Valor para os 36 meses:** R\$ 4.458.309,55 (repasso) R\$ 1.729.834,45 (contrapartida)

**Valores anuais:** R\$ 1.486.103,00 (repasso) R\$ 576.611,00 (contrapartida)

**Situação:** Obra ampliação do CETRICA em licitação R\$ 150.244,26 – R\$ 120.195,40 (repasso) R\$ 30.048,85 (contrapartida); Obra de pavimentação poliédrica estrada rural Linha Dois Irmãos em licitação R\$ 554.169,93 – R\$ 253.349,90 (repasso) e R\$ 300.820,03 (contrapartida) + R\$ 65.000,00 (em serviços); Obra de construção de 2 barracões para central de reciclagem em licitação R\$ 1.999.912,67 (repasso).

✓ **Concedente:** FOMENTO PARANÁ - FINANCIAMENTO

**Objetos:**

1) CONTRATO SFM 3848/2018: Implantação de Pavimentação Asfáltica – Ruas Belo Horizonte (entre a rua Marechal Cândido Rondon até a rua Barão do Rio Branco) e Imigrantes (entre a rua Niterói até a rua Prof. Daniel Muraro) = R\$ 559.289,02;

**Situação obra:** licitada e autorizada, porém vai iniciar após o período eleitoral

2) CONTRATO SFM 3919/2018: Modernização da Rede de Ensino Municipal - Escolas e CEMEI: São Francisco, Leôncio Correia e São Cristóvão (reforma, ampliação, outros) = R\$ 500.000,00.

**Situação obra:** documentação técnica em análise pelo PRCidade

## OBRAS/EQUIPAMENTOS SEM INICIAR – CONVÊNIOS FIRMADOS

✓ **Concedente:** FUNASA

**CR:** 857917/2017

**Objeto:** Educação Ambiental

**Valor:** R\$ 148.951,30 (repasso)

**Situação:** Fase inicial com algumas alterações do Plano de Trabalho – trabalho a ser realizado pela Secretaria de Saúde pelo Departamento de Vigilância Sanitária

✓ **Concedente:** Ministério da Saúde

**Proposta:** SISMOB

**Objeto:** Obra de Melhorias na UBS do Bairro Iguazu

**Valor:** R\$ 150.000,00 (repasso) 11.478,52 (contrapartida)

**Situação:** Projeto desenvolvido e finalizado em dezembro de 2017. Até o momento não houve análise técnica.

✓ **Concedente:** Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

**FUNDO A FUNDO**

**Objeto:** Ampliação do CCU Bairro S. Lucas para utilização do CRAS (atividades)

**Valor do Repasse:** 26.498,70

**Situação:** Por ser recursos do Fundo de Assistência Social, os dados da situação do Termo/Convênio são de conhecimento do CRAS



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

✓ **Concedente:** FUNDEPAR

**Objetos:**

- 1) Escola Nova União - Reforma = R\$ 200.000,00;
- 2) APAE – Reforma = R\$ 100.000,00.

**Valor:** R\$ 300.000,00 (repasse)

**Situação:** Termos assinados em 28.2.2018 em aguardo para elaboração da documentação técnica/projetos

✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU – COMV. 331/2018

**Objeto:** Obra de Implantação de Pavimentação Asfáltica e Calçadas área urbana

**Emenda:** Adelino Ribeiro

**Valor:** R\$ 200.000,00 (repasse) 22.054,00 (contrapartida)

**Situação obra:** documentação técnica em análise pelo PRCidade

✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU – COMV. 526/2018

**Objeto:** Veículo VAN para a Secretaria de Esportes

**Emenda:** André Bueno

**Valor:** R\$ 120.000,00 (repasse) 40.000,00 (contrapartida)

**Situação obra:** documentação técnica em análise pelo PRCidade

✓ **Concedente:** Ministério da Integração Nacional

**Convênio:** 865699/2018

**Objeto:** Obra de recape sobre pedra irregular

**Emenda:** Fernando Franceschini

**Valor:** R\$ 300.000,00 (repasse) 72.842,16 (contrapartida)

**Situação obra:** empenhada pela OGU, mas a documentação técnica está em complementação e falta enviar para análise

✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU – COMV. 1018/2018

**Objeto:** Veículo/Equipamento Rodoviário

**Emenda:** ?

**Valor:** R\$ 57.000,00 (repasse) 3.003,90 (contrapartida)

**Situação aquisição:** Plano de Trabalho não foi elaborado

✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU – COMV. 1019/2018

**Objeto:** Veículo/Equipamento Rodoviário

**Emenda:** ?

**Valor:** R\$ 130.000,00 (repasse) 6.851,00 (contrapartida)

**Situação aquisição:** Plano de Trabalho não foi elaborado

✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU – COMV. 1020/2018

**Objeto:** Veículo/Equipamento Rodoviário

**Emenda:** ?

**Valor:** R\$ 72.890,00 (repasse) 3.841,30 (contrapartida)

**Situação aquisição:** Plano de Trabalho não foi elaborado



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Estado do Paraná

✓ **Concedente:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU – COMV. 1021/2018

**Objeto:** Veículo/Equipamento Rodoviário

**Emenda:** ?

**Valor:** R\$ 250.000,00 (repasso) 13.175,00 (contrapartida)

**Situação aquisição:** Plano de Trabalho não foi elaborado

**OBRAS/EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO – RECURSOS PRÓPRIOS**

**Objeto:** Obra da cabeceira da ponte do Rio Treze na comunidade de Dois Irmãos

**Valor:** R\$ 41.900,00

**Situação obra:** Em execução (paralisada) está aguardando a entrega das vigas pela SEIL

**Objeto:** Pavimentação sobre pedra irregular em ruas do Bairro Parque Verde – Ruas das Andorinhas, Natal, Canários e João Pessoa

**Valor:** R\$ 101.999,91

**Situação obra:** Em licitação

**Objeto:** Manutenção na Escola Municipal Tancredo Neves guarda corpo, corrimão, barra de apoio e proteção

**Valor:** R\$ 1.730,00


**Situação obra:** Em licitação


**Objeto:** Manutenção no telhado do Centro de Eventos P. Exposição (substituição calhas danificadas) calhas, rufos/algerosas em chapas de aço e serviços de demolição, retirada e instalação de calhas e rufos

**Valor:** R\$ 10.075,99

**Situação obra:** Em licitação

Céu Azul, 24 de julho de 2017

  
**Secretaria de Planejamento**  
**Departamento de Planejamento**

  
**JOÃO YASUJI SAKAI**  
Engenheiro Civil  
CREA PR 21735/D  
DECRETO 4938/2017