

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	-	CERCAMENTO E MELHORIAS PLAYGROUND PRAÇA LUIZ CARO	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CERCAMENTO PLAYGROUND PRAÇA IGR	39.997,74	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
				36,88%	63,12%										
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	880,63	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2	CERCAMENTO	21.354,58	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
1.3	GRAMADO	17.762,53	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
Total: R\$ 39.997,74				36,88%	63,12%										
Período:				Repassar:	-										
				Contrapartida:	14.751,22	25.246,52									
				Outros:	-										
Acumulado:				Investimento:	14.751,22	25.246,52									
				%:	36,88%	100,00%									
				Repassar:	-										
				Contrapartida:	14.751,22	39.997,74									
				Outros:	-										
				Investimento:	14.751,22	39.997,74									

Local
quinta-feira, 4 de abril de 2019
Data

Alessandro Sanfeliz
Responsável Técnico
Nome: Alessandro Sanfeliz
CREA/CAU: A137617-9
ART/RRT:

