

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: CÉU AZUL	SAM	60	SFM	100,00%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	01	C.P.M.	0,00%
Local:				

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)										TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15	20	20	20	15	10						3.050,28	0,25
4	REVESTIMENTO			10	15	15	15	15	15				984.626,02	80,86
6	PAISAGISMO / URBANISMO					15	15	15	20	20	15		162.608,46	13,35
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							25	25	25			34.628,30	2,84
10	DRENAGEM	10	20	20	20	10	10						15.000,86	1,23
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				5	10	10	10	20	25	20		17.824,89	1,46
<b>TOTAIS</b>												<b>1.217.738,81</b>	<b>100</b>	

**COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO**

ITEM	SUB-TOTAL	PARCELAS										TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	R\$ 1.957,63	3.610,23	102.072,83	152.195,38	177.325,38	175.672,78	182.524,74	192.437,65	193.328,89	51.614,18	1.232.739,67	100,00%	
	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	R\$ 1.957,63	3.610,23	102.072,83	152.195,38	177.325,38	175.672,78	182.524,74	192.437,65	193.328,89	51.614,18	1.232.739,67	100,00%	
	R\$ 0,16%	0,29%	8,28%	12,35%	14,38%	14,25%	14,81%	15,61%	15,68%	4,19%	100,00%	100%	

Resp. Técnico:

Assinatura:

data:

*João Yasuji Sakai*

28/05/2019



**JOÃO YASUJI SAKAI**  
Engenheiro Civil  
CREA PR 21735/D  
DECRETO 4938/2017