


**SFM** SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: **CÉU AZUL** SAM **60** SFM **100,00%**  
 Projeto: **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** LOTE nº **02** C.P.M. **0,00%**  
 Local:

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)										TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15	20	20	20	15	10					2.136,65	0,18
4	REVESTIMENTO	1		10	15	15	15	15	15			968.965,29	82,99
6	PAISAGISMO / URBANISMO	1				15	15	15	20	15		142.799,38	12,23
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1				25	25	25	25			36.178,36	3,10
10	DRENAGEM	1	20	20	20	20	10					0,00	0,00
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1			5	10	10	10	20	25	20	17.528,36	1,50
<b>TOTAIS</b>												<b>1.167.608,24</b>	<b>100</b>

ITEM	COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO	PARCELAS										TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
FINANCIAMENTO		320,50	427,33	97.323,86	146.648,54	168.838,03	168.731,20	177.562,18	186.454,98	187.331,40	33.970,22	1.167.608,24	100,00%
CONTRAPARTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	320,50	427,33	97.323,86	146.648,54	168.838,03	168.731,20	177.562,18	186.454,98	187.331,40	33.970,22	1.167.608,24	100%
MENSAL PREVISTO EM %	R\$	0,03%	0,04%	8,34%	12,56%	14,46%	14,45%	15,21%	15,97%	16,04%	2,91%	100,00%	100%

Assinatura:  data: **28/05/2019**

**JOÃO YASUJI SAKAI**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR 21735/D  
 DECRETO 4958/2017



